

תחולה : מודל המימון חל על ארגונים אשר צפויים להיות תחת תחולת הרגולציה בשלב הראשון: קופות החולים, בתי חולים כלליים, בתי חולים פסיכיאטריים, שיקומיים, וגריאטריים (עם מעל 80 מיטות במחלקות פעילות).

לוחות זמנים:

ביצוע כל תכולות הפרויקט מתוכנן למשך של 3 שנים – עד לסוף שנת 27. אולם, כמפורט להלן התכולה מחולקת לשלבי ביצוע, באופן המאפשר לייצר ערך לארגון ולמטופליו בשלבים מוקדמים יותר.

שלבי ביצוע:

מודל המימון מניח כי הפרויקט כולו מחולק על פני ארבעה שלבים, המתוארים במסמך שלבי הביצוע. עבור כל שלב ארגון הבריאות נדרש להגיש תכנית חדשה, הכוללת התייחסות לכוח אדם, תקציב ולו"ז לעמידה בתכולות הנדרשות לאותו הש